

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

М.А. Татаринова



«Реализация типового решения «Система 5С» в МБОУ СОШ №14»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Основание выбора			
Заказчик проекта: М.А.Татаринова Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МБОУ СОШ N14 Границы процесса: от «входа» до «кабинета» Владелец процесса: М.А.Татаринова Руководитель проекта: М.А.Татаринова Команда проекта: Тимофеева В.Ю., Болдырева Н.В., Головки Т.В., Тимошук О.А., Козымина А.О., Залилова В.Р., Пономарева И.А., Бутенко Д.С., Сорокопудова Н.В.		Повышение пространства	эффективности организации	рабочего	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта			
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	периодично	постоянно	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	45	85	2. Диагностика и целевое состояние Анализ текущего состояния (фото) Карта текущего состояния	16.09.25 22.09.25 16.09.25	03.10.25 03.10.25 26.09.25
			3. Разработка решений Разработка плана мероприятий Скорректированная карточка проекта	04.10.25 04.10.25 20.10.25	24.10.25 17.10.25 24.10.25
			4. Внедрение улучшений Достигнутое состояние (фото) Проведение анкетирования №2	25.10.25 25.10.25 20.11.25	28.11.25 28.11.25 28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта Совещание по защите результатов Создание презентации и/или отчета	29.11.25 29.11.25 03.12.25	08.12.25 02.12.25 08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25